

築地市場跡地開発の進捗等について

👉 築地市場跡地開発の進捗等を報告する。

1 築地市場跡地開発の進捗について


- 本年4月30日にまちづくり協議会（築地地区、銀座地区、勝どき・豊海地区、晴海地区）にて事業予定者から築地市場跡地開発の計画内容を説明
- 現在、都や事業予定者において、埋蔵文化財調査をはじめとした各種調査を調整・実施中であり、あわせて開発に伴う交通処理計画等の検討を進めている。
- 区では、「築地市場跡地開発に関連する要望書」に基づき、事業予定者と区有施設の再編等の協議を進めている。
- 建築制限区域内（別紙参照）に整備予定の高速晴海線及び地下鉄新線により、複数の区有施設への影響が考えられることなどから、区は、引続き都に対し、早期の事業計画の公表を要請していく。
- 年内にまちづくり協議会を開催し、現在の進捗や検討状況について報告予定


2 「築地市場跡地開発に関連する要望について」の合意に向けたスケジュール(案)

○東京都は年度末に事業者と基本協定を締結する予定である。区は都の基本協定締結前（年度内）までに、事業予定者に対し、要望書に対する考えを取りまとめるよう求めている。

さらに、都市計画手続き前までに、要望事項の合意が図られるよう、協議調整を進めていく。

※公表された情報を基に作成





※公表資料を基に区作成