

日本橋中学校の新校舎開設時期変更について

 **日本橋中学校改築工事の入札不調に伴い、新校舎の開設時期を変更する。**

1 内容

日本橋中学校の新校舎については、令和11年4月の開設を見込んでいたが、建設業における深刻な人手不足により、技術者を確保することができないこと等から、工事入札が不調となった。

そのため、再入札に向けて工期を大きく見直す必要があることから、新校舎の開設時期を変更する。

2 変更後の新校舎開設時期

令和12年4月開設（予定）

3 浜町校舎(仮校舎)への移転スケジュール

(1) 浜町校舎の所在地

日本橋浜町2丁目59番1号 浜町公園内

(2) 移転日等

- 移転日 令和7年9月1日
- 浜町校舎使用期間 令和7年8月1日～令和12年3月（予定）

(3) 周知方法

浜町校舎への移転に伴う所在地の変更について、下記により周知する。

- 本庁舎、日本橋特別出張所、月島特別出張所及び晴海特別出張所において告示
- 「区のおしらせ ちゅうおう」8月15日号に掲載
- 区ホームページに掲載

4 変更後のスケジュール

内容 \ 年度	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)	
日本橋中学校	設計		契約 手続き	工事				準備 ●新校舎開設	
浜町校舎(仮校舎)	事前調査・設計	解体 整地	整備	引越	浜町校舎利用				解体

(浜町校舎の利用期間は新校舎の開設時期に合わせて延長する)